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PROJEKTÜBERBLICK
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Grundstücksentwässerungsanlage

Quelle: LfU Leitfaden Inspektion und Sanierung

Grenze öffentlich - privat

öffentlichprivat

jeder ist für seinen Bereich verantwortlich !

Aber gemeinsam geht es leichter 

Sanierung durch 

Netzbetreibers?
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Gemeinsam geht‘s leichter

Grundstücksbesitzer:

 Gelegenheit zur Erledigung der wichtigen 

Aufgabe

 Aktuelle Bestandserfassung

 günstige Preise durch Sammelbeauftragung

 Alles aus einer fachkundigen Hand

 Vorbeugung:

Betriebssichere Anlage & Umweltschutz

(Rohrbruch / Verstopfung)

Netzbetreiber und beteiligte Partner

 Nur gemeinsam erfolgreich. Erfolgreiche 

Fremdwasserreduktion, Umweltschutz

 Aktuelle, einheitliche Bestandserfassung

verwendbar, digitale Form

 Netzbetreiber stellt sein Fachwissen zur 

Verfügung

 Funktion des Netzbetreibers als 

Dienstleister für den Kunden

Mit Unterstützung des Netzbetreibers

Transparenz und Offenheit kommt an!
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Finanzierung & Voraussetzungen Randbedingungen

 Gesetzliche Grundlagen

 Satzung des Netzbetreibers

Gebührenfinanzierung möglich?

Bei uns hat alles der Eigentümer 

bezahlt - Kostenübernahmeerklärung

 Zustandserfassung und Auswertung 

(Sanierungskonzeption)

 Fremdwasser als Handlungsgrund

 Gleichbehandlungsgrundsatz:

Flächendeckendes, ganzheitliches 

Konzept

 Umsetzungszeitplan
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Konzept



Projektvorstellung

1. Zustandserfassung und –bewertung: 250 Grundstücken

2. Gemeinsame GEA-Sanierung: 112 Grundstücke

Teil I (2012)
rd. 130 Teiln.

Teil II (2013)
rd. 120Teiln.
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Kostengenauigkeit

Kosten

San.-
Konzept

Detail-
planung

Aus-
führung

Planungsdilemma oder Gesetz der ersten Zahl…

• Vertrauensvorschuss

• Hohe Erwartungen

• Kostenrisiko

• Transparente 
Entscheidungen

• Aufklärungsarbeit

• Offenheit

Das Kooperationsmodell überzeugt… oder nicht!
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ERGEBNISSE / ERFAHRUNGEN
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Aufgetretene Schwierigkeiten und Lösungen

 Unbekannte Leitungsverläufe

vor Sanierung TV-Untersuchung mit Schiebekamera

 Verdeckte Schächte

Freilegung der Schächte vor Sanierung

 Zusätzliche Schäden

 Veränderter Leitungsverlauf 

 Erschwerte Zugänglichkeiten im Gebäude

 Drainagen

Intensive Absprache mit Eigentümern und Sanierungsfirma
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Kostengegenüberstellung priv. GEA-Bereich

 Gesamtschätzkosten: rd. 500.000€ (netto)

 Tatsächliche Kosten: 440.000€ (netto) (rd. 3.650€ Grdst.)

 Bei 19 von 122 Grundstücken sind die Sanierungskosten um mehr als 20 % 

gestiegen: 

 spezielle Zusatzleistungen sowie unbekannte Leitungsverläufe

 Bei  50 von 122 Grundstücken konnten die Sanierungskosten um mehr als 20 % 

reduziert werden (Maßnahmen im Grenzbereich, geplante Teilerneuerungen 

wurden in intensiver Abstimmung mit San.-Firma durch Liner / Reparaturen 

ersetzt)

 Insgesamt sind die Sanierungskosten im privaten GEA-Bereich um rd. 10% 

günstiger geworden

Rückmeldung der Grundstücksbesitzer: durchwegs positiv!
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Umsetzung

 Den Bürger …

in allen Phasen mitnehmen

 Beratung, Begleitung, Transparenz

 Die Firmenauswahl…

die beste Firma ist gerade gut genug!

 Billig oder am Ende gut? Mühevoll, aber lohnend!

 Die Umsetzung…

Transparenz, Sensibilität und Erfahrung aller Beteiligten als 

Grundlage zum Erfolg

(Kosten, Umgang mit Eigentümern)

 Die Vorteile gemeinschaftlicher Umsetzung überzeugen

 transparentes Angebot, Darstellen der Grenzen und freiwillige 

Teilnahme bei der Umsetzung der Sanierung erspart Ärger

.. den Bürger mitnehmen, Fachkompetenz beweisen

Verbleibende GEA: Aufforderung zum Nachweis
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Weitere durchgeführte Sanierungen 2016 - 2017
… wenn man schon mal dabei ist…

Insgesamt: rd. -63.000 € (rd. -5%)

Für die Gemeindewerke: rd. +1.000  (einschl. zusätzlicher Sonderleistungen)

lfd. Proj.-Nr. privat öffentl. privat öffentl.

Nr. Bauabschnitt [-] [€] [€] [€] [€]

1

I Grundstücksentwässerungsanlage, 

Anschlusskanäle und Straßeneinläufe

13034 504.202 317.647 440.268 270.986

2

II a) Schachtsanierungen (öffentl. 

Sammelkanalnetz)

13035 0 201.000 0 185.713

3
II b) Restsanierungen Sammelkanal 

Ebenhausen / Zell 2015

16014 0 177.500 0 209.875

III Sammelkanalsanierung Neufahrn -

Sammelkanal

13032 0 50.000 0 54.315

                                                                  - 

Anschlusskanal   

0 0 0 26.263

5 Sonstiges 0 0 0

504.202 746.147 440.268 747.152

nachrichtlich Summe Liste Brochier (geprüft + offen):  1.187.458,38 €

Basis: von SiwaPlan geprüfte Schlussrechungen der beteiligten Firmen / Abrechnungsstand GEA Stand 15.12.2017 (einschl. noch offener Beträge)

Mehrkosten durch Schachtbodensanierung

Minderkosten durch Teilbeschichtung 

(bis einschl. erste Schachtringfuge)

4

Mehrkosten durch zusätzliche Längsrisse 

und 8 Anschlusskanälen, deren Zustand bei 

der Ausführungsplanung unbekannt waren

Summe privat / öffentlich

Gesamtsumme 1.250.349 1.187.420

Minderkosten durch Vermeidung von Teilerneuerungen, 

welche durch Linersanierung ersetzt wurden

geschätzte Kosten

tatsächliche Kosten

inkl. offene Posten Bemerkung

San.-Kosten (netto) San.-Kosten (netto)
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WIE GEHT ES WEITER?
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Und wie geht es weiter?

 Kanalnetz meist der größte Vermögenswert!

 Niederschlagswasserbeseitigung /Drainagen

- Versickerungsstudie im Mischwasserbereich

- Abkoppelung der Straßenentwässerung (Versickerung)

 Inspektion und Bewertung der SW-Kanalisation (Hohenschäftlarn u. 

Neufahrn) läuft ab 2019

 Generelle Entwässerungsplanung

 Hydraulische Berechnung der Kanalisation (erfolgte 2018 für 

Genehmigungsverfahren)

 Schmutzfrachtberechnung (erfolgte 2018 für Genehmigungsverfahren)

  Grundlagen für wirtschaftlichen und vorbeugenden Kanalnetzbetrieb

 Auslauf der Genehmigungen zum 31.12.2018 – Erteilung 2019 für 20 

Jahre

Das Entwässerungssystem - Infrastruktur mit großer Bedeutung
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Gemeindewerke

Schäftlarn


